GMINA GZY
06-126 GZY
sow. pultuski, woj. mazowieckie
NIP 568-15-45-506,REGON 130378114

10$.271.80.2022 Gzy, 22.12.2022 r.

Uczestnicy postepowania

Dot. zadania pn. ,Budowa drogi gminnej nr 340112W - Zebry Falbogi - Nowe Borza”.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 16 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.) w zwigzku z zapytaniem Wykonawcy do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, wyjasniam:

Pytanie
L,TERMIN WYKONANIA: ZGODNIE Z SWZ TERMIN WYKONANIA WYNOSI: ETAP | - WYKONANIE

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM| PRZEPISAMI PRAWA - W TERMINIE DO
8 MIESIECY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. ETAP Il - WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W
TERMINIE DO 30.11.2024 R. NASZYM ZDANIEM TERMIN NA WYKONANIE DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ JEST ZA KROTKI. DO CZESCI PROJEKTOWEJ NALEZY M.IN. UZYSKANIE DECYZJI
SRODOWISKOWEI (3 M-CE + PRAWOMOCNOSC 1 M-C), OCZEKIWANIE NA DECYZIE WODNOPRAWNA
(3 M-CE + PRAWOMOCNOSC 1 M-C), WYDANIE DECYZJI ZRID (3 M-CE + PRAWOMOCNOSC 1 M-C).
JEDNA WYDANA DECYZJA UMOZLIWIA KONTYNUACJE DRUGIEJ, TRZECIEJ ITD. CO DAJE tACZNIE MIN.
12 M-CY. PROSIMY O WERYFIKACIE | WYDLUZENIE TERMINU WYKONANIA ETAPU I”.

Odpowied?
Zamawiajacy informuje, ze termin wykonania Etapu | — Wykonanie dokumentacji projektowej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa jest nastepujacy - w terminie do 14 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Zmiana Nr 1 tresci SWZ
Jednoczesnie dziafajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowier publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegty
nastepujgce zapisy SWZ:

1. ROZDZIAL V - Opis przedmiotu zamodwienia

Zamodwienie jest przewidziane do finansowania z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w formule ,Zaprojektuj
i wybuduj”, obejmujace kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, zatwierdzenie jej
w catosci przez Zamawiajgcego a nastepnie wykonanie robét budowlanych oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego nad cato$cig inwestycji w trakcie jej realizacji.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé w dwaéch etapach:

Etap | - Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa —
w terminie do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Etap Il — wykonanie rohét budowlanych w terminie do 30.11.2024 r.




Wykonawca przystgpi do robét budowlanych po uzyskaniu akceptacji dokumentacji technicznej przez
Zamawiajgcego i uzyskaniu wszelkich pozwoleri i uzgodnien w zakresie realizowanej inwestycji.
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)-
zat. nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy — zat. nr 2 do SWZ.

2. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze punkt 3 formularza ofertowego ( zat. nr 3)

przyimuije brzmienie jak nizej:

»Zamowienie zostanie wykonane w terminie obowigzywania umowy: od dnia podpisania umowy do
ceennnnnnnne 2024 1, W tym wykonanie | Etapu umowy w terminie do ....eeeessesese.. 2023 1.

rozpoczecia prac projektowych ( planowany termin wykonania catoéci przedmiotu zamdwienia nie pdiniej niz do
30.11.2024 r., Etap | —do 14 miesigcy od daty podpisania umowy )”.

3. Zmienia sie zapisy istotnych postanowiert umowy ( zat. 2) w nastepujacym zakresie:

§ 1 ust.1 pkt 1) przyjmuje nastepujgce brzmienie :

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

Etap | - Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) stanowigcym zatgcznik do SWZ- w terminie do
14 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. W pozostatym zakresie SWZ wraz z zatgcznikami pozostaje bez zmian.

Wyjasnienie zamieszcza sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
http://www.uggzy.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/352/param/1/type/1




